

TERMO ADITIVO Nº 03 /2023

PROCESSO-SMSP 343/2021

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA AS UNIDADES QUE INTEGRAM A FUABC – CONTRATO SÃO MATEUS/SP.

CONTRATADA: DLG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA-ME

Por este instrumento de Termo Aditivo de Contrato, as partes, de um lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC – REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF nº 57.571.275/0023-08, neste ato representado por seu Diretor Geral, Dr. Hugo Macedo Ferraz e Souza Junior, brasileiro, casado, médico, portador da CI com R.G. nº 25.125.772-1 SSP-SP e CPF/MF nº 253.532.598-58, doravante denominada apenas **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **DLG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA-ME**, estabelecida na Rua Augusto Fernandes, 581, sala 03, São Mateus, São Paulo-SP-CEP: 03962-120, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.882.638/0001-29, por seu representante legal, Sr. Dilton José Soares, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade com RG nº 16.783.118-5 e do CPF nº 097.093.178-65, doravante denominada **CONTRATADA**, têm como justo e acordado o que segue:

Cláusula Primeira: Fica aditado o presente para a ampliação da área e serviços de pintura predial, passando de 3.000 m² para 6.000m², conforme solicitado às fls. 502/507.

Cláusula Segunda: O presente aditamento ensejará em alteração do valor contratual, passando o valor mensal para R\$128.045,99 (cento e vinte e oito mil quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) e valor total R\$1.536.551,94 (hum milhão quinhentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Cláusula Terceira: Ficam mantidas as demais condições contratuais, não conflitantes com a alteração ora estabelecida.

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste instrumento, firmam em 03 (três) vias de original teor, na presença de duas testemunhas.

Santo André 11 de Outubro de 2023



FUNDAÇÃO DO ABC – REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE
SAÚDE

Dr. Hugo Macedo Ferraz e Souza Júnior



DLG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA-ME

Sr. Dilton José Soares

DLG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA.
CNPJ: 10.982.638/0001-29

TESTEMUNHAS: Henrique Landi
Gerente de Compras
FUNDC - São Mateus/SP



ANEXO I
TERMO ADITIVO

UNIDADE		VALOR ANUAL ATUALIZADO
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM SÃO FRANCISCO	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM LARANJEIRAS	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM SANTO ANDRÉ	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TIETE I	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
EMAD	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DA CONQUISTA III	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS CARRÃOZINHO	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS IV CENTENÁRIO	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS PARAGUAÇU	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS PARQUE BOA ESPERANÇA	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS SÃO MATEUS I	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS RIO CLARO	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS CONQUISTA I	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS CONQUISTA II	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS NOVE DE JULHO	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS PALANQUE	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS RECANTO VERDE SOL	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS JARDIM ROSELI	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS JARDIM COLORADO	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS CIDADE SATÉLITA SANTA BÁRBARA	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS PARQUE SÃO RAFAEL	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
UBS TIETE II	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
HORA CERTA	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS	R\$ 15.347,98	R\$ 184.175,75
SESMT	R\$ 2.192,57	R\$ 26.310,82
CAPS II SÃO MATEUS	R\$ 4.604,39	R\$ 55.252,72
TOTAL	R\$ 128.045,99	R\$ 1.536.551,94

DLG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA.
CNPJ: 10.982.638/0001-29

