

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/2024

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA PARA AS UNIDADES QUE INTEGRAM O CONTRATO DE GESTÃO SÃO MATEUS/SP - PROCESSO Nº SMSP 0343/2021

Contratada: DLG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA - ME

Por este instrumento de TERMO ADITIVO, as partes, de um lado a **FUNDAÇÃO DO ABC - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF nº 57.571.275/0023-08, por seus advogados que esta subscreve, com endereço na Rua Bandeira de Aracambi, nº 704, Jardim Rodolfo Pirani, CEP 08310-010/SP, neste ato representada por seu Diretor Geral, Dr. Hugo Macedo Ferraz e Souza Junior, brasileiro, médico, portador da cédula de identidade RG nº 25.125.772-1, inscrito no CPF/MF nº 253.532.598-58, doravante denominada simplesmente "**CONTRATANTE**", e de outro lado, a **DLG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA - ME**, estabelecida na Rua Augusto Fernandes, 581, sala 03, São Mateus, São Paulo- SP-CEP: 03962-120, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.532.638/0001-29, por seu representante legal, Sr. Dilton José Soares, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade com RG nº 16.83.118-5 e do CPF nº 097.093.178-65,, doravante denominada simplesmente "**CONTRATADA**", tem por justo e acordado o que segue:

Cláusula Primeira: Fica aditado o presente contrato, com a finalidade de prorrogar o prazo por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de agosto de 2024.


Cláusula Segunda: Ajustam as partes em aplicar o reajuste contratual de 4,6% (quatro vírgula seis por cento) referente ao dissídio da categoria, previsto em contrato (cláusula 9.1), conforme anexo I.

Cláusula Terceira: Dá-se ao presente contrato o valor mensal de R\$ 147.989,85 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos), perfazendo o valor total anual de R\$ 1.775.878,20 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte Centavos).


Cláusula Quarta: Ficam mantidas as demais condições contratuais, não conflitantes com a alteração ora estabelecida.

E, por estarem às partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste instrumento, firmam em 03 (três) vias de original teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo André, 31 de julho de 2024.



FUNDAÇÃO DO ABC- REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
Dr. Hugo Macedo Ferraz e Souza Junior



DLG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA-ME
Sr. Dilton José Soares

DLG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA.
CNPJ: 10.982.638/0001-29

TESTEMUNHAS:

1. 

Nome: Carlos Edmundo Kuhl

CPF/MF: 119.168.688-35

2. _____

Nome:

CPF/MF:

ANEXO I

VALORES CONTRATADOS

UNIDADE	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM SÃO FRANCISCO II	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS LARANJEIRAS	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM SANTO ANDRÉ	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TIETE I	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
EMAD	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DA CONQUISTA III	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS CARRÃOZINHO	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS IV CENTENÁRIO	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS PARAGUAÇU	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS PARQUE BOA ESPERANÇA	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS SÃO MATEUS I	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS RIO CLARO	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS JARDIM DA CONQUISTA I	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS JARDIM DA CONQUISTA II	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS NOVE DE JULHO	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS PALANQUE	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS RECANTO VERDE SOL	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS JARDIM ROSELI	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS JARDIM COLORADO	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS CIDADE SATÉLITA SANTA BÁRBARA	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS PARQUE SÃO RAFAEL	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
UBS TIETE II	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
HOSPITAL DIA SÃO MATEUS	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS	R\$ 16.053,99	R\$ 192.647,84
SESMT	R\$ 2.293,43	R\$ 27.521,14
SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.128,02	R\$ 25.536,19
NOVO IMÓVEL CER	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
IMÓVEL ADM 1 - PRÉDIO	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
IMÓVEL ADM 2 - CASA	R\$ 2.293,43	R\$ 27.521,14
CAPS II II SÃO MATEUS	R\$ 4.816,19	R\$ 57.794,30
TOTAL	R\$ 147.989,85	R\$ 1.775.878,20

DLG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA.
CNPJ: 10.982.638/000129